

**RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) MELALUI ULP JATENG**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEGIATAN	NAMA PAKET	JENIS BELANJA	JENIS PENGADAAN	METODE PENGADAAN	VOL.	PAGU	SUMBER DANA	LOKASI PEKERJAAN	PEMILIHAN PENYEDIA		PELAKSANAAN PEKERJAAN		KET.
										Awal	Akhir	Awal	Akhir	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas ESDM	Jasa Kebersihan 9 Bulan	Barang Jasa	Jasa Lainnya	Pelelangan Sederhana	1 paket	215,901,000	APBD	Semarang	10-Jan-17	10-Feb-17	1-Feb-17	31-Oct-17	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas ESDM	Pengadaan Electric Generating Set	Modal	Barang	Pelelangan Sederhana	1 paket	450,000,000	APBD	Semarang	1-Jun-17	31-Aug-17	1-Sep-17	30-Nov-17	
3	Kajian Potensi Geowisata di Jawa Tengah	Kajian Potensi Geowisata Kawasan Karst Gunung Sewu di Kabupaten Wonogiri	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	250,000,000	APBD	Kabupaten Wonogiri	9-Jan-17	28-Feb-17	1-Mar-17	30-Nov-17	
4	Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT) di Jawa Tengah	Pemetaan Potensi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Nusakambangan	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	277,000,000	APBD	Kab. Cilacap	1-Feb-17	30-Apr-17	1-May-17	31-Oct-17	
5		Pemetaan Potensi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Majenang	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	277,000,000	APBD	Kab. Cilacap	1-Feb-17	30-Apr-17	1-May-17	31-Oct-17	
6		Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air tanah (CAT) Pati - Rembang	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	310,000,000	APBD	Kab. Pati dan Rembang	1-Feb-17	30-Apr-17	1-May-17	31-Oct-17	
7		Penyusunan Zona Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air tanah (CAT) Karangobar	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	250,000,000	APBD	Kab. Pemalang	1-Feb-17	30-Apr-17	1-May-17	31-Oct-17	
8	Penyusunan Potensi serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah	Penyusunan Potensi Serta Neraca Sumberdaya dan Cadangan Mineral di Jawa Tengah	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	473,540,000	APBD	Jawa Tengah	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Sep-17	
9	Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan di Jawa Tengah	Pembangunan Jaringan Listrik Di Kabupaten Pati	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	788,000,000	APBD	Kab. Pati	1-Mar-17	30-Apr-17	1-May-17	30-Sep-17	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10		Pembangunan Jaringan Listrik Di Kabupaten Boyolali	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	534,000,000	APBD	Kab. Boyolali	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
11		Pembangunan Jaringan Listrik Di Kabupaten Wonogiri	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	450,000,000	APBD	Kab. Wonogiri	1-May-17	30-Jun-17	1-Jul-17	30-Nov-17	
12		Pembangunan Jaringan Listrik Di Kabupaten Pekalongan	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	469,000,000	APBD	Kab. Pekalongan	1-May-17	30-Jun-17	1-Jul-17	30-Nov-17	
13	Evaluasi dan Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah	Evaluasi Dokumen RUKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Sederhana	1 paket	160,000,000	APBD	Jawa Tengah	1-Jun-17	31-Aug-17	1-Sep-17	30-Nov-17	
14	Pengawasan Manajemen Listrik Pedesaan dan Captive Power di Jawa Tengah	Audit Instalasi 1 (satu) Gedung Pemerintah Provinsi	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Sederhana	1 paket	99,500,000	APBD	Jawa Tengah	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	31-Aug-17	
15	Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di BP3ESDM Wilayah Solo	Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Semarang	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	426,600,000	APBD	Kab. Semarang	1-May-17	30-Jun-17	1-Jul-17	31-Oct-17	
16		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Klaten, Boyolali dan Magelang	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	1,327,200,000	APBD	Kab. Klaten, Boyolali dan Magelang	1-May-17	30-Jun-17	1-Jul-17	31-Oct-17	
17		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Wonogiri, Sragen dan Kota Surakarta	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	1,327,200,000	APBD	Kab. Wonogiri, Sragen dan Kota Surakarta	1-May-17	30-Jun-17	1-Jul-17	31-Oct-17	
18		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Rembang	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	414,000,000	APBD	Kab. Rembang	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Nov-17	
19	Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di BP3ESDM Wilayah Kendeng Muria	Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Pati	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	540,500,000	APBD	Kab. Pati	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Nov-17	
20		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Kudus	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pengadaan Langsung	1 paket	115,000,000	APBD	Kab. Kudus	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Nov-17	
21		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Jepara	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	287,500,000	APBD	Kab. Jepara	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Nov-17	
22		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Blora	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	529,000,000	APBD	Kab. Blora	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Nov-17	
23		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Grobogan	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	402,500,000	APBD	Kab. Grobogan	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Nov-17	
24		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kota Semarang	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pengadaan Langsung	1 paket	11,500,000	APBD	Kota Semarang	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Nov-17	
25		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Pemalang	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	720,000,000	APBD	Kab. Pemalang	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	30-Nov-17	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
26	BP3ESDM Wilayah Serayu Utara	Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Batang	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	422,400,000	APBD	Kab. Batang	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	30-Nov-17	
27		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Brebes	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	720,000,000	APBD	Kab. Brebes	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	30-Nov-17	
28		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten dan Kota Pekalongan	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	816,000,000	APBD	Kab. dan Kota Pekalongan	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	30-Nov-17	
29		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten dan Kota Tegal	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	921,600,000	APBD	Kab. dan Kota Tegal	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	30-Nov-17	
30	Pengembangan Listrik Murah dan Hemat di BP3ESDM Wilayah Serayu Selatan	Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Kebumen	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	840,000,000	APBD	Kab. Kebumen	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
31		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Purworejo	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	960,000,000	APBD	Kab. Purworejo	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
32		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Banyumas	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	840,000,000	APBD	Kab. Banyumas	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
33		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Cilacap	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	840,000,000	APBD	Kab. Cilacap	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
34		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Purbalingga	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	751,200,000	APBD	Kab. Purbalingga	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
35		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Wonosobo	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	720,000,000	APBD	Kab. Wonosobo	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
36		Sambungan Rumah Untuk Keluarga Kurang Mampu Di Kabupaten Banjarnegara	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	720,000,000	APBD	Kab. Banjarnegara	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Oct-17	
37	Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Penambangan di Jawa Tengah	Penyusunan DED Reklamasi Lahan Bekas Pertambangan/Terkontaminasi Logam Berat di Kota Tegal	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	117,000,000	APBD	Kota Tegal	1-Feb-17	28-Feb-17	1-Mar-17	31-May-17	
38	Pembangunan PLTS SHS di Jawa Tengah	Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System (PLTS SHS)	Modal	Barang	Pemilihan Langsung	1 paket	338,782,000	APBN	Kab. Banjarnegara					
39		Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Roof Top (PLTS Roof Top)	Modal	Barang	Pemilihan Langsung	1 paket	853,300,000	APBD	Kota Semarang					
40		Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya PJU (PLTS PJU)	Modal	Barang	Pemilihan Langsung	1 paket	945,000,000	APBD	Kab. Wonogiri					
41	Pengembangan Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah	Pembangunan 1 unit demplot biomassa di Kab. Semarang	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	300,000,000	APBD	Kab. Semarang	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	31-Aug-17	
42		Evaluasi dan Penyusunan RUED Provinsi Jawa Tengah	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	250,000,000	APBD	Jawa Tengah	1-Mar-17	30-Apr-17	1-May-17	30-Sep-17	
43	Pembangunan PLTMH di Jawa Tengah	Rehab PLTMH Curug Cipendok 1 di Desa Karang Tengah, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas	Barang Jasa	Jasa Konstruksi	Pemilihan Langsung	1 paket	353,000,000	APBD	Kab. Banyumas	1-Mar-17	30-Apr-17	1-Jun-17	30-Nov-17	
44		Inventarisasi dan Studi Kelayakan Potensi Air Untuk Pembangkit Listrik Wilayah Sungai (WS) Pemali Comal	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Sederhana	1 paket	185,000,000	APBD	Kab. Tegal, Pemalang, Brebes, Pekalongan, Batang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan	1-Feb-17	31-Mar-17	1-Apr-17	30-Sep-17	
45	Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kategori Besar I)	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Sederhana	1 paket	84,000,000	APBD		1-May-17	31-Jul-17	1-Aug-17	30-Nov-17	
46		Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kategori Besar II)	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Sederhana	1 paket	84,000,000	APBD		1-May-17	31-Jul-17	1-Aug-17	30-Nov-17	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
47		Audit Energi Gedung Perkantoran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Kategori Besar III)	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Sederhana	1 paket	84,000,000	APBD		1-May-17	31-Jul-17	1-Aug-17	30-Nov-17	
48	Kajian Potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) di Jawa Tengah	Kajian Identifikasi Potensi Energi Baru Terbarukan	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Sederhana	1 paket	162,000,000	APBD		1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	30-Sep-17	
49		Penyusunan Studi Kelayakan PLTSampah	Barang Jasa	Jasa Konsultansi	Seleksi Umum	1 paket	750,000,000	APBD	Kota Surakarta	1-Apr-17	31-May-17	1-Jun-17	30-Nov-17	
JUMLAH							24,162,223,000							